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Ce document est à remplir par le coordinateur en collaboration avec les partenaires du projet. Il doit être transmis par le coordinateur 6 mois après la date de démarrage du projet indiquée dans les actes attributifs :
1. à l’ANR 
2. aux pôles de compétitivité ayant accordé leur label au projet.

Il doit être accompagné d’un résumé public du projet mis à jour, conformément au modèle associé à ce document.
L’ensemble des partenaires doit avoir une copie de la version transmise à l’ANR.
 Ce modèle doit être utilisé uniquement pour le compte-rendu du démarrage du projet, transmis à T0+6.
[bookmark: _Toc231651480]Identification
	Acronyme du projet
	Infra-JVM

	Titre du projet
	Vers une machine virtuelle Java pour l’informatique omniprésente

	Coordinateur du projet (société/organisme)
	UPMC

	Date de début du projet
Date de fin du projet (conventions)
	15/01/2012
14/01/2015

	Labels et correspondants des pôles de compétitivité
(pôle, nom et courriel du corresp.)
	Systematic – Constance GANGNEUX c.gangneux@systematic-paris-region.org
Image et réseaux – Jean-Yves SAVARY jysavary@images-et-reseaux.com 

	Site web du projet, le cas échéant
	



	Rédacteur de ce rapport      

	Civilité, prénom, nom
	Mr Gaël THOMAS

	Téléphone
	06 10 39 31 17

	Courriel
	gael.thomas@lip6.fr

	Date de rédaction
	07/2012






[bookmark: _Toc231651481]Démarrage du projet
Si le projet a tenu une réunion de démarrage, cette partie peut être remplacée par le compte-rendu de cette réunion, en le complétant éventuellement de façon à ce qu’il contienne les informations demandées ci-dessous.
[bookmark: _Toc231651482]Moyens mis en place
Indiquer en une page maximum les moyens humains, organisationnels et matériels mis en place pour assurer le fonctionnement du projet.

	La réunion de démarrage du projet a eu lieu en février 2012. Nous avons planifié une réunion physique tous les 6 mois (prochaine en septembre) et des réunions téléphoniques régulières pour faire le point sur l’avancement du projet. 
Au niveau des recrutements, nous allons embaucher le personnel suivant sur le contrat :
* Thèse à l’IRISA : Inti Yulien Gonzalez Herrera à partir de octobre 2012
* Thèse au LIP6 : Mohsen Koohi à partir de octoble 2012
* Thèse au LABRI : Xavier de Rochefort à partir de octobre 2012




Réunions du consortium (projets collaboratifs) 
Indiquer les dates lieux, thèmes abordés, partenaires et correspondants de l’ANR éventuellement présents.

	Date
	Lieu
	Partenaires présents
	Thème de la réunion

	02/2012
	Paris
	EMN, IRISA, LABRI, LIP6
	Réunion de démarrage

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




Autres moyens nécessaires au projet (le cas échéant)
Indiquer le résultat des demandes d’autorisations administratives ou de moyens techniques ou expérimentaux éventuellement nécessaires au projet.

	…




[bookmark: _Toc285116176][bookmark: _Toc231651483]Pôles de compétitivité (projet labellisés)
Pour les projets labellisés par un ou plusieurs pôles de compétitivité,  Quelles collaborations avez-vous mis en place entre votre projet et le(s) pôle(s) de compétitivité l’ayant labellisé ?

	…




Difficultés rencontrées ou attendues
Éventuellement, indiquer les difficultés rencontrées ou attendues (recrutement, disponibilité de moyens techniques ou d’équipements, disponibilité de l’aide ANR, etc. ).

	Nous avons eu de grandes difficultés à recruter les étudiants en thèses (nous avions demandé 3 thèses sur le projet). Un démarrage en février n’est pas adéquate pour trouver des étudiants qui ont soit déjà une bourse, soit finissent leur master. La situation est revenue à la normale, les 3 étudiants vont commencer à partir d’octobre, mais nous nous attendons à un retard probable en fin de projet.




[bookmark: _Toc231651484]Commentaires libres
Commentaire du coordinateur
Commentaire général à l’appréciation du coordinateur, sur l’état d’avancement du projet, les interactions entre les différents partenaires… 

	…




Commentaire des autres partenaires
Éventuellement, commentaires libres des autres partenaires

	…




Question(s) posée(s) à l’ANR
Éventuellement, question(s) posée(s) à l’ANR… 

	…
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